Запланированный график движения. (2011 год)
	Дни пути
	Дата
	Участок пути
	Протяжен-
ность (км)
	Способ
передвижения

	1
	2
	3
	4
	6

	1(2
	10(11.06
	г. Ростов-на-Дону – г. Москва.
	
	поезд

	2(3
	11(12.06
	г. Москва – г. Бишкек.
	
	самолет

	4
	13.06
	г. Бишкек – м.н. правый берег реки ниже моста через р. Чон-Кемин, ниже устья р.Мамдеш-Булак.
	0,5
	машина

пешком

	5
	14.06
	м.н. – м.н. Сборка судов.
	
	

	6
	15.06
	м.н. – м.н. левый берег реки, у моста, ниже устья р. Джая.
	12,0
	сплав

	7
	16.06
	м. н. – м. н. правый берег реки Чон-Кемин перед порогом «Ералаш»(препятствие 19)
	24,0
	сплав

	8
	17.06
	м. н. – м. н. правый берег реки Чон-Кемин перед порогом «Зелёный»(препятствие 24)
	14,0
	сплав

	9
	18.06
	м. н. – м. н. правый берег реки Чон-Кемин ниже порога 26(каньон 8)
	9,0
	сплав

	10
	19.06
	м. н. – м. н. правый берег реки Чу в конце Боамского ущелья
	62,0
	сплав

	11
	20.06
	Антистапель, м. н. – м. н. северное побережье озера Иссык-Куль в районе г. Балыкчы.
	
	машина

	12
	21.06
	м. н. – м. н. левый берег р.Кёкёмерен ниже п.Кожомкул (п. 8 марта).
	
	машина

	13
	22.06
	м. н. – м. н. Стапель, сборка судов.
	
	

	14
	23.06
	м. н. – м. н. левый берег реки Кёкёмерен перед порогом 3 («Слив»)
	8,0
	сплав

	15
	24.06
	м. н. – м. н. правый берег реки Кёкёмерен ниже порога 7 («Лестница»)
	7,0

	сплав


	16
	25.06
	м. н. – м. н. правый берег реки Кёкёмерен перед входом во второй каньон (ниже п. Кызылой).
	21,0
	сплав

	17
	26.06
	м. н. – м. н. правый берег реки Кёкёмерен ниже второго каньона
	5
	сплав

	18
	27.06
	м. н. – м. н. правый берег реки Кёкёмерен ниже третьего каньона. Антистапель.
	10
	сплав

	19(20
	28(29.06
	м. н. – м. н. мост через реку Нарын ниже п. Актал
	
	машина

	21
	30.06
	м. н. – м. н. Сборка судов.
	
	

	22
	01.07
	м. н. – м. н. левый берег реки Нарын перед входом в каньон «Семёновские ворота».
	40,0
	сплав

	23
	02.07
	м. н. – м. н. левый берег реки Нарын перед входом в «Большой каньон»
	15,0

	сплав


	24
	03.07
	м. н. – м. н. устье реки Зындансай (левый берег реки Нарын после «Большого каньона»)
	10,0
	сплав

	25
	04.07
	м. н. –  м. н. левый берег реки Нарын у п. Казарман
	35,0
	сплав

	26
	05.07
	Антистапель, сушка снаряжения, м. н. –  м. н. озеро Иссык-Куль
	
	машина

	27
	06.07
	Сушка снаряжения, м. н. –  м. н. озеро Иссык-Куль
	
	

	28
	07.07
	м. н. - г. Бишкек.
	
	машина

	29
	8.07
	г. Бишкек, отправка груза.
	
	

	30
	9.07
	г. Бишкек – г. Москва.
	
	самолет

	30(31
	10(11.07
	г. Москва – г. Ростов-на-Дону
	
	автобус


Итого активными способами передвижения 22 дня – 272,5 км.







